



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель председателя Новогрудского райисполкома Гриц А.Н.

«15»  2020г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор Новогрудского РУП ЖКХ Барановский Н.В.


«15»  2020г.



График
остановки котельных производства ОКИТС
на профилактический ремонт с остановкой
горячего водоснабжения на 2020 г.

№ п/п	Наименование котельной, ЦТП	Период остановки ГВС
1	Центральная котельная г. Новогрудок ул. Котовского, 30	13.07 ÷ 24.07
2	котельная «Мицкевича 57» г. Новогрудок ул. Мицкевича, 57	16.06 ÷ 19.06
3	котельная «Карныши» д. Карныши Новогрудского р-на	20.07 ÷ 27.07

 Начальник производства ОКИТС

В.И. Дешук